
BIJLAGE 4: MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VVE HOBBEMAKADE 28 AMSTERDAM
BASISGEGEVENS UITGANGSPUNTEN  B&O GEVELCONSULTANCY BV

Foto V.v.E.

Klant VvE Hobbemakade 28 Onderdeel: TOTAAL BEGROTING  Antennestraat 40

Object: 4 Appartementen Planning periode: 2015 T/M 2024  Postbus 60211, 1320 AG Almere

Plaats: Amsterdam BTW: 21,0% Algemeen bouwkundig  info@bo-gevel.nl

Gebouwd: onbekend 6,0% Schilderwerk / stucadoor  www.bo-gevel.nl

Beheerder: Vincent & Vincent Indexering: 2,5%  Tel. kantoor: 036 - 53 776 27

Datum: 18 juni 2015 V&T-Toeslag 10%  Tel. mobiel: 06 - 535 05 207

Code Bewerking Element Aantal Enh. Perc. Prijs per Totaal prijs Uitvoer Cycli 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Eenheid inclusief BTW jaar 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25

1. GROOT ONDERHOUD ALGEMEEN

10. SCHILDERWERK ONDERHOUD (BUITEN)

1 Schilderen Kozijnen Voorgevel (dekkend) 117,4 m1 100%  €                9,50 1.182,00€           2015 7 1.182€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          1.405€                  -€                          -€                          

2 Schilderen Ramen Voorgevel (dekkend) 99 m1 100%  €                9,50 997,00€              2015 7 997€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          1.185€                  -€                          -€                          

3 Schilderen Entreedeuren Voorgevel (Lak) 2 st 100%  €              68,00 144,00€              2015 7 144€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          171€                     -€                          -€                          

4 Schilderen Balkondeuren Voorgevel (dekkend) 4 st 100%  €              68,00 288,00€              2015 7 288€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          342€                     -€                          -€                          

5 Cont. / Schild. A Hijsbalk staal 1 st 100%  €            150,00 159,00€              2015 7 159€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          189€                     -€                          -€                          

6 Schilderen Kozijnen Achtergevel (onbeschermd) 69,7 m1 100%  €                9,50 702,00€              2015 7 702€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          834€                     -€                          -€                          

7 Schilderen Ramen Achtergevel (onbeschermd) 43,7 m1 100%  €                9,50 440,00€              2015 7 440€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          523€                     -€                          -€                          

8 Schilderen Paneel/rabbat delen Achtergevel (onbeschermd) 2 m2 100%  €              18,00 38,00€                2015 7 38€                       -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          45€                       -€                          -€                          

9 Schilderen Terrasdeur Achtergevel (onbeschermd) 2 st 100%  €              68,00 144,00€              2015 7 144€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          171€                     -€                          -€                          

10 Schilderen Keukendeur Achtergevel (dekkend) 1 st 100%  €              68,00 72,00€                2015 7 72€                       -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          86€                       -€                          -€                          

11 Schilderen Kozijnen Achtergevel (beschermd) 64,72 m1 100%  €                9,50 652,00€              2015 14 652€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

12 Schilderen Paneel/rabbat delen achtergevel (dekend) 4 m2 100%  €              18,00 76,00€                2015 14 76€                       -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

13 Schilderen Balkondeuren Achtergevel (beschermd) 8 st 100%  €              68,00 577,00€              2015 14 577€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

14 Schilderen Balkon plafond (beschermd) 12 m2 100%  €              18,00 229,00€              2015 14 229€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

15 Schilderen Hekwerk balkons achtergevel (onbeschermd) 14,5 m2 100%  €              18,00 277,00€              2015 7 277€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          329€                     -€                          -€                          

16 Schilderen Hekwerk balkons voorgevel (staal) 12 m2 100%  €              18,00 229,00€              2015 14 229€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

17 Schilderen Dakrand achtergevel (hoog en laag) 17,1 m1 100%  €              12,00 218,00€              2015 7 218€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          259€                     -€                          -€                          

18 Schilderen Dakrand voorgevel (hoog) 8,55 m1 100%  €              12,00 109,00€              2015 7 109€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          130€                     -€                          -€                          

19 Schilderen Gootbodem 15,24 m1 100%  €              18,00 291,00€              2015 7 291€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          346€                     -€                          -€                          

20 Algemeen Gootbetimmering 7 m1 100%  €              18,00 134,00€              2015 7 134€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          159€                     -€                          -€                          

21 Algemeen Steigerwerk 1 pst 100%  €         2.200,00 2.332,00€           2015 7 2.332€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          2.772€                  -€                          -€                          

9.290€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          8.947€                  -€                          -€                          

20. SCHILDERWERK ONDERHOUD (BINNEN)

Niet van toepassing 0 m1 100%  €                    -   -€                    -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

30. DAK ONDERHOUD

1 Inspectie Dakvlak hoog 1 pst 100%  €            850,00 1.029,00€           2015 40 1.029€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

2 Overlagen A Dakbedekking dak 1 (hoog) 81 m2 100%  €              30,00 2.940,00€           2020 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          3.326€                  -€                          -€                          -€                          -€                          

3 Vervangen A Dakbedekking dak 1 (hoog) 81 m2 100%  €            125,00 12.251,00€         2035 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

4 Overlagen A Dakbedekking dak balkon (achtergevel) 11 m2 100%  €              30,00 399,00€              2020 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          451€                     -€                          -€                          -€                          -€                          

5 Vervangen A Dakbedekking dak balkon (achtergevel) 11 m2 100%  €              75,00 998,00€              2035 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

6 Vervangen Zinken trim dak (hoog) 8,55 m1 100%  €              45,00 466,00€              2035 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

7 Vervangen Gootconstructie 6,5 m1 100%  €              95,00 747,00€              2020 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          845€                     -€                          -€                          -€                          -€                          

8 Vervangen Zinken trim dak (laag + hoog) 17,1 m1 100%  €              45,00 931,00€              2035 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

9 Vervangen A Dakraam groot (Velux) 1 pst 100%  €            850,00 1.029,00€           2025 30 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

10 Vervangen A Shingels 9,5 m2 100%  €              85,00 977,00€              2025 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

11 Vervangen A Voetlood plat- en schuindak 1 pst 100%  €         1.500,00 1.815,00€           2015 40 1.815€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

12 Opruimen Dakvlak laag (radiatoren en groen) 1 pst 100%  €            300,00 363,00€              2015 363€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

13 Herstel Dakvlak laag 1 pst 100%  €            850,00 1.029,00€           2015 1.029€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

14 Vervangen A Dakkoepel trappenhuis 1 st. 100%  €            850,00 1.029,00€           2020 48 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          1.164€                  -€                          -€                          -€                          -€                          

4.236€                  -€                          -€                          -€                          -€                          5.787€                  -€                          -€                          -€                          -€                          

40. GEVEL ONDERHOUD

1 Herstel Voegwerk Voor- en Achtergevel 1 pst. 100%  €         3.000,00 3.630,00€           2015 40 3.630€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

2 Herstel A Houten kozijnen Voor- en Achtergevel 1 pst. 100%  €       12.000,00 14.520,00€         2015 0 14.520€                -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

3 Vervangen Dakgootbetimmering 7 m1 100%  €              85,00 720,00€              2015 0 720€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

4 Herstel Hoeken leuningen balkon 4 pst. 100%  €              50,00 242,00€              2015 0 242€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

5 Vervangen Dakrand dak hoog voorgevel 8,55 m1 100%  €              75,00 776,00€              2015 0 776€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

6 Vervangen Dakrand dak hoog achtergevel 17,1 m1 100%  €              75,00 1.552,00€           2015 0 1.552€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

7 Vervangen Goot Zink 6,5 m1 100%  €              95,00 747,00€              2015 0 747€                     -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

8 Vervangen Hemelwaterafvoeren voorgevel (staal) 3 m1 50%  €              85,00 154,00€              2032 40 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

9 Vervangen Hemelwaterafvoeren voorgevel (PVC) 20 m1 100%  €              38,50 932,00€              2022 30 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          1.108€                  -€                          -€                          

10 Vervangen Hemelwaterafvoeren Achtergevel (PVC) 27 m1 50%  €              38,50 629,00€              2022 30 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          748€                     -€                          -€                          

11 Vervangen Vergaarbakken voor- en achtergevel (PVC) 4 st. 50%  €              75,00 182,00€              2022 30 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          216€                     -€                          -€                          

22.187€                -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          2.072€                  -€                          -€                          

50. TRAPPENHUIS ONDERHOUD

1 Uitvoeren Trappenhuis schilderen / aanpassingen 1 pst. 100% 6.000,00€          7.260,00€           2022 12 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          8.630€                  -€                          -€                          

2 Vervangen Lichtschakelaars 1 pst. 100% 350,00€             424,00€              2022 24 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          504€                     -€                          -€                          

3 Vervangen Armaturen (led) 4 st. 100% 180,00€             871,00€              2022 15 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          1.035€                  -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          10.169€                -€                          -€                          

ALGEMENE KOSTEN (1)

ALGEMENE KOSTEN (1)

ALGEMENE KOSTEN (1)

TRAPPENHUIS (2)

ALGEMENE KOSTEN (1)

A

10.  Buiten schilderwerk Totaal

20.  Binnen schilderwerk Totaal

30.  Dak onderhoud Totaal

40.  Gevel onderhoud Totaal

50.  Interieur onderhoud Totaal
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Code Bewerking Element Aantal Enh. Perc. Prijs per Totaal prijs Uitvoer Cycli 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Eenheid inclusief BTW jaar 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25
A

60. INSTALLATIE ONDERHOUD 

Niet van toepassing 0 pst. 100% -€                  -€                    -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

70. LIFT ONDERHOUD

Niet van toepassing 0 pst. 100% -€                  -€                    -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

80. TERREIN ONDERHOUD

Niet van toepassing 0 pst. 100% -€                  -€                    -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

90. OVERIG ONDERHOUD

1 Onderzoek Vocht Souterrain 1 pst. 100% 2.500,00€          3.025,00€           2015 0 3.025€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

2 Herstel Vocht Souterrain 1 pst. 100% PM -€                    2015 0 PM -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

3.025€                  -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

100. INVESTERINGEN

Niet van toepassing 0 pst. 100% -€                  -€                    -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

-€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

2015 T/M 2024

A  = AANNAME 9.290€             -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    8.947€             -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

4.236€             -€                    -€                    -€                    -€                    5.787€             -€                    -€                    -€                    -€                    

22.187€           -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    2.072€             -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

3.025€             -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

38.738€           -€                    -€                    -€                    -€                    5.787€             -€                    11.019€           -€                    -€                    

3.873,80€        -€                    -€                    -€                    -€                    578,72€           -€                    1.101,91€        -€                    -€                    

42.612€           -€                    -€                    -€                    -€                    6.366€             -€                    12.121€           -€                    -€                    

2015 T/M 2024

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    10.169€           -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    10.169€           -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    1.016,92€        -€                    -€                    

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    11.186€           -€                    -€                    

50.  Interieur onderhoud Totaal

80. Terrein onderhoud Totaal

90.  Overig onderhoud Totaal

100. Investeringen Totaal

  WERKZAAMHEDEN PER JAAR

V&T-Toeslag 10 %

70.  Lift onderhoud Totaal

60.  Installatie onderhoud Totaal

TOTAAL INCL. BEGELEIDING

ALGEMENE KOSTEN (1) 100. Investeringen Totaal

OVERZICHT ALGEMENE KOSTEN PERIODE

10.  Buiten schilderwerk Totaal

20.  Binnen schilderwerk Totaal

30.  Dak onderhoud Totaal

40.  Gevel onderhoud Totaal

ALGEMENE KOSTEN (1) 80. Terrein onderhoud Totaal

ALGEMENE KOSTEN (1) 90.  Overig onderhoud Totaal

ALGEMENE KOSTEN (1)

ALGEMENE KOSTEN (1)

  WERKZAAMHEDEN PER JAAR

V&T-Toeslag  10 %

TOTAAL INCL. BEGELEIDING

OVERZICHT TRAPPENHUIS KOSTEN PERIODE

60.  Installatie onderhoud Totaal

70.  Lift onderhoud Totaal
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